

9.5.2023

Salku-osasto	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta € kertymä viikolle 19	Ennuste €	Toteutuma %		01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
A	JJa.SPI	4296.8463	Houtskarin vierasvenesatama/ saunan ja pukutilojen korjaus																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %													
			Yhteensä	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %													
									Tomas Mårtensson											
A	JJa.SPI	4046.8450	Iniön koulu/Julkisivunmaalauk																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	7 000 €	0 €	7 000 €	0 %													
			Yhteensä	7 000 €	0 €	7 000 €	0 %													
A	JJa.SPI	4102.8448	Iniö Snäckan/Julkisivunmaalauk																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	7 000 €	0 €	7 000 €	0 %													
			Yhteensä	7 000 €	0 €	7 000 €	0 %													
A	JJa.SPI	4045.8458	Träsk skola/pihan asfaltointi																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	32 000 €	0 €	32 000 €	0 %													
			Yhteensä	32 000 €	0 €	32 000 €	0 %													
A	JJa.SPI	4229.8456	Korppeen aluekonttori/ maalämmön käytön tehostaminen																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %													
			Yhteensä	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %													

Kaikki yhteensä 210 000 € 22 580 € 208 300 € 27 % kokonaistoteutuma

Salkut lka	Käyttötarkoitus
A	Pidetävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Punettavat rakennukset