

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen, kaupunkikehitys, investointitalousarvio

Kaupunginhallitus 01.12.2025

344/02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Matias Jensén, puh. 044 358 5724
Talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on kokouksessaan [10.4.2025 §:ssä 23](#) päättänyt vuoden 2025 investointitalousarvioon tehtävistä talousarviomuutoksista.

Käytäessä investointitalousarvion toteumaa läpi tarkemmin voidaan todeta, että kaupunkikehitysosaston investointitalousarvioon tarvitaan sekä lisämäärärahaa että määrärahasiirtoja tämän vuoden investointitalousarvion osalta.

Talousarvion muuttamista edellyttävät hankkeet ovat seuraavat:

Hankennumero	Investoinnin nimi	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutos	Muutettu talousarvio 2025
5323	Malms skola	1 700 000	670 000	2 370 000
5351	Koivuhaan päiväkot	500 000	630 000	1 130 000
7402	Kiertoliittymä Saaristotie-Kirkkoesplanad	50 000	-50 000	0
7408	Hulevesi	100 000	-60 000	40 000
7431	Isoniitty II, asuinalue	650 000	-540 000	110 000
7478	Kiertoliittymä Vapparintie	430 000	-330 000	100 000
7750	Vesitorni	120 000	191 000	311 000
7775	Kärkulla-Kirjala, VV-saneeraus	150 000	-135 000	15 000
7909	Verkanin RO-laitos, Korppoo	700 000	200 000	900 000
7911 (vuosi 2024)	Julkisivu, jätevedenpuhdistamo	0	125 500	125 500
UUS	Saneeraus, Nauvon bioroottori	0	90 500	90 500
	Yhteensä	4 400 000	842 000	5 242 000

Malms skolan investointi on edennyt suunniteltua nopeammin, minkä vuoksi myös kustannukset ovat syntyneet suunniteltua aikaisemmin. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio ei ylitä tämän talousarviomuutoksen myötä.

Myös Koivuhaan päiväkodin investointi on edennyt suunniteltua nopeammin. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio ei ylitä tämän talousarviomuutoksen myötä.

Kiertoliittymä Saaristotie-Kirkkoesplanadi ei tässä vaiheessa toteudu.

Hulevesien osalta voidaan tehdä määrärahasiirto osaston lisätalousarvion tarpeen vähentämiseksi.

Isoniityn asuinalue ei tässä vaiheessa toteudu aikaisemmin suunnitellussa laajuudessa.

Työt vesitornilla aloitettiin syksyllä 2024 ja ne valmistuvat vuonna 2025. Toimenpiteet perustuvat viranomaisvaatimuksiin ja tornin käyttövarmuuden parantamiseen. Koska Kaarinan vesitorni saneerattiin syksyllä 2024, Paraisten vesitornin saneeraushankkeen käynnistyminen lykkäytyi, sillä kaksi vesitornia ei voinut olla samanaikaisesti pois käytöstä. Tämän vuoksi hankeaikataulu viivästyi, mikä vaikuttaa talousarvioaikatauluun ja toteumaan. Vuoden 2024 investointitalousarviossa hanketta varten oli varattu yhteensä 300 000 euroa, josta käytettiin vain noin 109 000 euroa. Vuoden 2025 investointitalousarvioon on varattu 120 000 euroa. Talousarvio ei kokonaisuutena ylitä, mutta vuoden

2024 talousarviosta käyttämättä jäänyt 191 000 euron määräraha on siirrettävä vuoden 2025 investointitalousarvioon hankkeen valmiiksi saattamista varten.

Vesihuollon vuoden 2025 talousarvioon on varattu 150 000 euroa olemassa olevan vesijohdon saneeraukseen Kärkulan ja Kirjalan välisellä osuudella. Hanke ja vesijohto ovat tärkeitä käyttövarmuuden ja Kirjalan alueen kehittämisen kannalta. Kirjalan alueen kehittämisen kannalta on tärkeää, että tulevaisuuden vesitarpeet on otettu riittävässä määrin huomioon, mikä puoltaa hankkeen siirtämistä tällä hetkellä eteenpäin.

Paraisten jätevedenpuhdistamon julkisivusaneeraus (hanke 7911 Jätevedenpuhdistamo) aloitettiin vuonna 2024, mutta sitä ei saatu valmiiksi yhteensä 125 000 euron talousarviovarojen loputtua. Hankkeen valmiiksi saattaminen on tärkeää, koska jätevedenpuhdistamo on näkyvällä paikalla aivan Suntin tuntumassa ja muodostaa maisemaa hallitsevan rakennuksen pohjoisesta Paraisille veneellä saapuville. Tämän lisäksi hanke pidentää puhdistamorakennuksen käyttöikää.

Vuonna 2024 aloitettuun Korppoon RO-laitoshankkeeseen sisältyy uuden vedenpuhdistusprosessirakennuksen rakentaminen korvaamaan nykyinen väliaikainen laitos. Rakennus rakennetaan kaupungin Verkanissa sijaitsevan hallin yhteyteen. Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on 17.1.2024 hyväksynyt yleissuunnitelman ja päättänyt hankekokonaisuudesta. Hanke valmistuu vuodenvaihteessa 2025/2026 ja voidaan ottaa käyttöön alkuvuodesta 2026.

Nauvon vanhan, rikkiäisen bioroottorin vaihtamiseen syntyi akuutti tarve talvella 2025 jätevedenpuhdistamon toimintavarmuuden ja ympäristöluvan mukaisten puhdistusvaatimusten varmistamiseksi. Vanha bioroottorin akseli oli murtunut kaksi kertaa lyhyessä ajassa ja roottorin teoreettinen puhdistusteho oli 50 prosenttia, samaan aikaan kun uuden bioroottorin toimitusaika oli noin kuusi kuukautta. Syntyneen tilanteen vuoksi tilattiin uusi bioroottori, joka voitiin ottaa käyttöön kesällä 2025.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että vuoden 2025 investointitalousarvioon myönnetään lisämäärärahaa ja tehdään määrärahasiirtoja seuraavasti:

Hankenumero	Investoinnin nimi	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutos	Muutettu talousarvio 2025
5353	Malms skola	1 700 000	670 000	2 370 000
5351	Koivuhaan päiväkot	500 000	630 000	1 130 000
7402	Kiertoliittymä Saaristotie– Kirkkoesplanadi	50 000	-50 000	0
7408	Hulevesi	100 000	-60 000	40 000
7431	Isoniitty II, asuinalue	650 000	-540 000	110 000

7478	Kiertoliittymä Vapparintie	430 000	-330 000	100 000
7750	Vesitorni	120 000	191 000	311 000
7775	Kårkulla–Kirjala, VV- saneeraus	150 000	-135 000	15 000
7909	Verkanin RO-laitos, Korppoo	700 000	200 000	900 000
7911 (vuosi 2024)	Julkisivu, jätevedenpuhdistamo	0	125 500	125 500
UUSI	Saneeraus, Nauvon bioroottori	0	90 500	90 500
	Yhteensä	4 400 000	842 000	5 242 000

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Jakelu

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Pääkirjanpitäjä UA, kirjanpitäjä CM
