

Oppimiskeskus Brava, tilanneraportti

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 17.01.2024 § 8
983/10.03.02.00/2021

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Oppimiskeskus Bravan purkutyöt ovat edenneet alkuperäistä aikataulutusta nopeammin mutta Paraisten seudun koulun lattia- ja putkieristeiden osalta asbestipitoisten materiaalien osuus on kasvanut aikaisempien kartoitusten tuloksia suuremmaksi. Rakennuttaja on suorittanut ennen purku toimenpiteitä tarkennettuja kartoituksia eri menetelmin varmistaakseen joustavan työsuorituksen jatkumisen ja oikeat toimenpiteet purkamisen suorittamiseksi. Arvioidaan että rakennus on purettu vk 2 / 2024 mennessä ja purkualueen siistiminen voi alkaa.

Koulutoiminnan olessa keskeytettynä vuodenvaihteessa 2023 /2024 suoritetaan lattiakorjausten tarkennuksia käytäväosuuksilla.

Salaojitukset Axxell- ja Brava rakennusten välissä on saatu ratkaistua toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjestelynä käytetään pumppaamoja, jollon ohjaamalla vedet lisärakennettuun ja Bravan pumppaamoon saadaan vedet hoidettua pois rakennuksen alta.

Liikenneturvallisuutta alueella ja koulukadun osuudella tarkkaillaan jatkuvasti. Koulun pihalueelle tapahtuva ajo rajoitetaan sisäänajojen kohtiin sijoitettavien porttien avulla. Piha-alueella tapahtuva ajoliikenne rajoitetaan minimiin ja vain pakottavilla perusteilla ajo voidaan sallia. Liikenne koulukadulla on määrällisesti kohtuullisen suurta mutta nopeusrajoitus 20 km /h valvottuna näyttötaululla ja hidasteet koulun kohdalle ovat tehokkaita menetelmiä rajoittamaan nopeuksia. Purkamisen aiheuttama haitta poistuu nopealla aikataululla ja Punt urheiluhalin kuljetuksista eniten liikennettä haittaavat ovat nopeasti suoritettuja.

Pyöräilyn ja eikoiryhmänä sähköpyöräilyn edellytyksiä korostetaan alueella.

Kokonaisuutena oppimiskeskus Brava täyttää kriteerit laadun, aikataulun ja budjetin osalta.

Oheismateriaali

[Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 22.11.2023 § 95](#)

Esittelijä

Vt. tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
