

**GRUNDREPARATIONER I SKÄRGÅRDEN - SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2024**

6.2.2024

tarjouspyynnöt

suunnitteluvaihe

tuntityö

urakkatyö

Muutos

1(1)

Salku-tus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle xx	Ennuste €	Toteutuma %																																																				
								01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024																																								
A	JEn, SPi	4041.8435	Nauvon yläkoulu/ tiivistyskorjauksia																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0%																																																				
			urakkatyö	14 000 €	0 €	14 000 €	0%																																																				
			<b>Yhteensä</b>	<b>19 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>0%</b>																																																				
A	JEn, SPi	4040.8434	Nauvon alakoulu/ tiivistyskorjauksia																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	4 000 €	0 €	4 000 €	0%																																																				
			urakkatyö	15 000 €	0 €	15 000 €	0%																																																				
			<b>Yhteensä</b>	<b>19 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>0%</b>																																																				
A	JEn, SPi	4163.8445	Grannas/ lämmönvaihdin																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			urakkatyö	5 000 €	0 €	5 000 €	0%																																																				
			<b>Yhteensä</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0%</b>																																																				
A	MLe,JEn, SPi	4292.8470	Nauvon vierasvenesatama Neste Marina/vesikatko																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	1 000 €	0 €	1 000 €	0%																																																				
			urakkatyö	3 000 €	0 €	3 000 €	0%																																																				
			<b>Yhteensä</b>	<b>4 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>0%</b>																																																				
A	JJa, SPi	4164.8436	Sateenkaari Korppoo/ potilashuoneen kunnustus																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0%																																																				
			urakkatyö	10 000 €	0 €	10 000 €	0%																																																				
			<b>Yhteensä</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0%</b>																																																				
A	JJa, SPi	4151.8438	Korppoon terveysasema/lkkunakorjaus																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	4 000 €	0 €	4 000 €	0%																																																				
			urakkatyö	11 000 €	0 €	11 000 €	0%																																																				
			<b>Yhteensä</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0%</b>																																																				
A	JJa,SPi	4229.8456	Korppoon aluekonttori/automaatio + lämpöjärjestelmä																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	25 000 €	0 €	25 000 €	0%																																																				
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			<b>Yhteensä</b>	<b>25 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>16 %</b>																																																				

