

Malms skolan peruskorjaus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 06.02.2024 § 7

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 3753593
etunimi.sukunimi@edu.parainen.fi

Malms skola on kokonaisvaltaisen peruskorjauksen tarpeessa. Tekniset tukipalvelut on teettänyt laajan kartoituksen kiinteistöistä ja laatinut hankesuunnitelman sisältäen hankkeen kustannusarvion. Peruskorjauksen arvioidaan kestävän kolme vuotta ja maksavan yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa.

Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 22.1.2024, jolloin hankesuunnitelma päätettiin palauttaa. Asiasta päätettiin järjestää iltakoulu kasvatus- ja koulutuslautakunnan kanssa 6.2. eli lautakunnan seuraavana kokouspäivänä. Kaupunginhallitus haluaa tutustua kouluun ja peruskorjaussuunnitelmaan paikan päällä. Hankesuunnitelma otetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi uudelleen kevään aikana.

Suunniteltu peruskorjaus on niin laaja, että se vaatii koulutoiminnan siirtämistä työn ajaksi. Asiasta on keskusteltu koulussa ja alustavien suunnitelmien mukaan kaksi vuosiluokkaa siirretään Vapparintien väistötiloihin, joissa Pargas svenska gymnasium toimi usean lukuvuoden ajan. Tilat on mukautettu koulutoimintaan ja voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan. Suunnitelmien mukaan väistötiloihin siirtyvät luokat 1–2. Koulun piha muutetaan nuoremmille oppilaille soveltuvaksi. Myös aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy.

Koska ensi lukuvuoden toiminnan suunnittelu on käynnissä, koulu on tiedottanut asiasta alustavasti kaikille koulun huoltajille.

Lautakunnan kokoukseen osallistuvat asiantuntijoina kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl ja rehtori Pia Lindfors.

Oheismateriaali

Kaupunginhallitus 22.1.2024 § 13

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@edu.parainen.fi

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi Malms skolan peruskorjausta koskevan informaation ja hankesuunnitelman ja keskustelee vaikutuksista toimintaan Malms skolan tulevan peruskorjauksen aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lähettää Malms skolan peruskorjausta koskevat terveiset kaupunginhallitukselle. Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon kestävyysnäkökulma niin, että minimoidaan kielteiset vaikutukset toimintaan ja otetaan huomioon oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi.

Jakelu

Malms skola, tekniset tukipalvelut, kaupunginhallitus

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@edu.parainen.fi

Malms skolassa toteutetaan tällä hetkellä laaja peruskorjaus. Vuoden 2025 talousarvioon hyväksyttiin 1,7 miljoonan euron varat peruskorjausta varten ja yhteensä 5,55 miljoonaa euron varat suunnitelmavuosiksi 2026–2027. Tämän lukuvuoden aikana peruskorjataan niin sanottu E-osa, joka koostuu luokkahuoneista, opettajainhuoneesta ja oppilashuollon tiloista. Alun perin suunnitelmissa oli seuraavaksi aulan ja ruokasalin peruskorjaus. Suunnitelmat ovat tältä osin muuttuneet, ja tällä hetkellä käynnissä on D-osan, eli 10 luokkahuonetta sisältävän siiven, peruskorjauksen suunnittelu. Suunnitelmien mukaan D-osa peruskorjattaisiin lukuvuoden 2025–2026 aikana.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto käsitteli peruskorjausta kokouksessaan 27.11. ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto kokouksessaan 11.12. Kaupunginhallitukselle on 2.12. tiedotettu tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaa peruskorjausta koskevista suunnitelmista.

Oheismateriaali

Hankesuunnitelma 18.11.2024
Hankeaikataulu 17.11.2024
Asemapiirros 30.10.2024
Piirustus 7.2.2023

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@edu.parainen.fi

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi päivitetyn hankesuunnitelman, hankeaikataulun, asemapiirroksen ja Malms skolan peruskorjauksen kustannusarviot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Malms skola, tekniset tukipalvelut / Matias Jensén
