Ernholmiin hylatysta troolarista aiheutunut 6ljyvahinko
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Nauvon Ernholmissa upposi hylatty troolari. Pelastuslaitos vastaanotti
ilmoituksen vedessa olevasta 6ljysta 12.5.2023. Troolarin havaittiin uponneen ja
meressa oli kevytta polttodljya, pelastuslaitoksen arvion mukaan noin 300—-1 000
litraa.

Pelastuslaitos kdynnisti valittdmasti rajaamistoimet (6ljyntorjuntapuomeja
mereen ja 6ljynimeytysmattoja rannoille jne.). My0s rajavartiolaitos ja poliisi
olivat mukana. Toimintaa johti pelastuslaitos. ELY-keskusta ja Sykea informoitiin
ja ne kytkettiin mukaan. Kaupungin ymparisténsuojeluyksikko valvoi tilannetta
paikan paalla, ja tekninen paallikko ja yhdyskuntainsindori tekivat kohdekaynnin.

Pelastuslaitos nosti merestd noin 700 litraa 6ljypitoista vettd 15.5.2023. Oljyn
saastuttamia lintuja ei ole havaittu. Rajavartiolaitos ja poliisi eivat ole onnistuneet
selvittdmaan uponneen troolarin omistajaa. Rikosilmoitus on tehty.

Alueella jarjestettiin paikkakatselmus 22.5.2023 pelastuslaitoksen, kaupungin
ymparisténsuojeluyksikon, teknisen puolen ja Arctia Meritaito Oy:n asiantuntijan
kesken.

Pelastuslaitos paatti 31.5.2023 lopettaa ensimmaiset Ernholmintien
Oljyonnettomuuden torjuntatoimet. Pelastuslaitoksen vastuu paattyy ja
pelastuslaitos siirtda paikan jalkihoidon ja saneerauksen Paraisten kaupungille.

Rantojen 6ljypitoisuus on analysoitu. Kaupungilla on ollut ELY:n ja
Oljysuojarahaston (OSRA) kanssa useita kokouksia, joista on pidetty poytakirjaa,
jotta on voitu varmistua vaadittavista toimista seké siit3, ettd Oljysuojarahasto
korvaa kustannukset.

Kaupunki teki 1.6.2023 sopimuksen rantojen saneerauksesta Arctia Meritaito
Oy:n kanssa. Jalkihoito- ja saneeraustyot aloitettiin. Kaupungin
ymparistonsuojeluyksikkd on valvonut tyota ja sen tuloksia.

Kaupungin, ELY:n ja Arctian kesken on pidetty kokouksia tilanteen seuraamiseksi,
ja toimenpidetasosta on paattanyt ELY. Ks. oheismateriaali Ernholmin jalkihoidon
ja saneerauksen tilanteesta ja toimenpiteista.

Talla hetkella jalkihoito- ja saneeraustyot on melko pitkalti suoritettu loppuun
kauempana uponneesta troolarista sijaitsevilla rannoilla. ELY on paattanyt, etta
uponnut troolari on nostettava ja siirrettava maihin purettavaksi ja lajiteltavaksi.
Troolarin uppoamispaikkaa lahinna olevalla rannalla voidaan tehda jalkihoito- ja
saneeraustoita vasta siirron jalkeen.

Kustannukset ovat talla hetkelld noin 140 000 euroa ja kokonaiskustannusten
arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa euroa, kun vauriot on korjattu ja
oljyvahingon ldhde eliminoitu. Oljysuojarahasto korvaa kustannukset, kun
projekti on saatu paatdkseen ja hyvaksytty (vuonna 2024).
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Toiden arvioidaan olevan jotakuinkin valmiit vuoden loppuun mennessa, mutta
tyo on hyvin saasta riippuvaista ja kustannuksia voi syntya vield vuoden 2024
puolella.

Ernholmin jalkihoidon ja saneerauksen tilanne ja toimenpiteet, viikko 32/2023
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