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Gyttjavägen alternativ 

Här presenteras de olika alternativen för utförandet av fiberprojektet på Gyttjavägen samt 

respektive kostnadsuppskattning. Kostnadsuppskattningarna gäller alltid hela projektet på 

Gyttjavägen.  

Alternativ 1 - Jordkabel 

Det första alternativet för grävande vid Gyttajvägen skulle innebära att kabeln grävs ner längs själva 

vägen ända fram till fiberabonnenterna på Gyttjavägen, Gyttjaviksvägen och Flunderviksvägen.  

Kostnadsuppskattningen för detta alternativ är totalt 94770 €. 

Jordkablar är alltid det säkraste sättet för fiberutbyggnad men på vissa delar av området 

medför detta större besvär för markägare eftersom kabeldragningen skulle gå mitt igenom 

Östergårds gårdsområde. Också på andra ställen innebär detta förslag besvär för markägare 

vid möjlig flytt av vägen vid Flunderviksvägen samt vid Gyttjavägen 185. Därför förespråkar 

Partel alternativ 3 där en del av kablarna installeras i Carunas stolplinjer. 

Alternativ 2 - Jordkabel och luftkabel 

Det andra alternativet för fiberdragning vid Gyttjavägen innebär att kabeln förs till området via Carunas 

mellanspänningslinje från Lillandsvägen för att undvika grävande på gårdsområde vid Gyttja 

Östergård i början av Gyttjavägen.  

Kostnadsuppskattningen för detta alternativ är totalt 69972 €. 

Fibern installeras även i Carunas linjer vid Gyttjavägen 185 där vägflytt pågår. Leverans i luftlinjerna 

har minsta påverkan på fastigheten och ellinjernas häjd är tillräcklig för att fibern skall bli på tillräckligt 

hög höjd för att inte orimligt försvåra skogsbruk eller annan verksamhet på området. Detsamma gäller 

dragningen vid Flunderviksvägen där fibern även skulle installeras i elstolparna. 

Enligt denna plan levereras fiber i Carunas stolpar även till adressen Gyttjaviksvägen 26. Denna linje 

går över Östergårds gårdsplan och fiberkabeln måste installeras under elkablarna som redan ligger 

lågt.  

Detta skulle medföra att det blir svårt att det blir svårt att komma under linjen med 

jordbruksmaskiner och därför rekommenderar Partel att detta alternativ inte används då det 

ställer till problem för jordbruket.  

Alternativ 3 - Jordkabel och luftkabel 

Detta alternativ är annars likadant som alternativ 2 men dragningen till Gyttjaviksvägen 26 skulle göras 

som jordkabel längs vägen från torken vid Gyttjavägens och Gyttjaviksvägens korsning till 

Gyttjaviksvägen 26. 

Kostnadsuppskattningen för detta alternativ är totalt 77522 €. 
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Trots att detta alternativ är dyrare än alternativ 2 förespråkar Partel detta alternativ eftersom 

det innebär mindre besvär för markägaren än alternativ 1 och 2. 

 

Alternativ 4 - Jordkabel och sjökabel 

I detta alternativ skulle alla fiberanslutningar längs slutet av Gyttjavägen (strandavsnittet) samt 

Flunderviksvägen levereras via sjökabel.  

Sjökabel är ett dåligt sätt att bygga fibernät där alternativ på land finns eftersom det är mycket 

arbetssamt och dyrt att reparera sjökabel om det blir kabelbrott eller andra problem. Dessutom är 

sjökabeldragning ett dyrt alternativ och själva kabeln kostar tiotals gånger mer än jordkabel.  

Dessutom skulle sjökabel kräva omfattande diskussioner om lov och leveranstiden på sjökabel är lång 

vilket innebär att detta inte kunde göras inom den utsatta tiden för projektet.  

Pga svårigheten med underhåll samt den stora kostnaden förespråkar Partel inte detta alternativ.  

Kostnadsuppskattningen för detta alternativ är totalt 121570 €. 

 


