

Investoinnit ja peruskorjaukset 2023, vesihuoltolaitos

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 25.05.2023 § 39
451/14.05.00/2023

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 22 kohdan 23 mukaan kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston tehtävänä on vastata kaupungin investointien seurannasta ja raportoida investointien toteutumisesta.

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 §:ssä 174 hyväksynyt vuoden 2023 investoinnit ja hankesisällöt sekä hankkeiden alustavat aikataulut.

Vesihuollon vastuualueen alaiset investointihankkeet:

7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen pistesaneeraukset
7720 Korppoon puhdistamon laajennus
7724 Saariston jätevedenpuhdistamojen saneeraus
7740 Kirkkosalmenrannan VV-johdot
7742 Ersbyn kiertolinja
7745 Paraisten viemäriverkosto, saneeraus
7747 Saariston verkostojen pistesaneeraus
7749 Saariston vesimittarit
7750 Vesitorni
7751 Uusi asuinalue
7755 Skräbbölen aluesaneeraus
7757 Varosäiliöt, PAX ja metanoli
7758 Teollisuuskatu, vesilinjat
7759 Suohaka, vesi ja viemäri
7760 Norrgårds, Bläsnäs, vesi ja viemäri
7763 Parainen, pumppaamojen saneeraus, 4 kpl
7764 Saaristo, pumppaamojen saneeraus, 3 kpl
7767 Riistatie, VV-verkoston laajennus
7768 Koulukatu, VV-saneeraus
7903 Puhdistamon automaatio
7904 Alavesisäiliö
7905 Hessundinsalmen silta
7909 Verkanin siirrettävä osmoosilaitos
7910 Isoniitty, vesi ja viemäri
7911 Jätevedenpuhdistamorakennus

Hankkeet pohjautuvat vahvistettuun talousarvioon, aikatauluun ja hankesisältöön. Tarkempi aikataulu käy ilmi liitteestä.

Tällä hetkellä hankkeet Teollisuuskatu, vesilinjat ja Saariston verkostojen pistesaneeraus poikkeavat talousarviosta. Samalla mahdollisuuksia vastaaviin säästöihin on nähtävissä muissa investointihankkeissa.

Tässä vaiheessa epävarmoja hankkeita ovat Kirkkosalmenranta, muutostyöt ja Lehtiniemi, uusi asuinalue, suunnitelma. Näiden hankkeiden toteuttaminen on vahvasti kytköksissä siihen, miten kyseisten alueiden kehittäminen etenee.

Oheismateriaali	Projekti aikataulut vesihuolto 05_2023
Esittelijä	Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto saa ja merkitsee tiedoksi vesihuollon vastuualueen investointien seurannan ja raportoinnin.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. _____
Jakelu	Vesihuoltopäällikkö MR, toimialajohtaja H-MG